PROGRAMA: DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL (Datos al 30 de Septiembre del 2012)

Resultado Intermedio	PROYECTO	OBJETIVOS (Resumen)	EJECUTOR	MECANISMO	INSTRUMENTO	CONTRAPARTE GOBIERNO	MECANISMO COORDINACIÓN	RESULTADOS (1) (Resumen)	RESULTADOS (1) % de avance	INICIO	FIN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO (*) (1) Miles US$	COMPROMETIDO* Miles US$	GASTADO* Miles US$	SALDO* Miles US$	DISTRIBUCIÓN DE GASTOS(2) (%) INVERSIÓN	DISTRIBUCIÓN DE GASTOS(2) (%) ADMINISTRATIVOS	SUB-CONTRATOS (3) NUMERO	SUB-CONTRATOS (3) MONTO ($)	PERSONAL BOLIVIANO	PERSONAL EXTRANJERO(4)	PERSONAL TOTAL	UBICACIÓN TERRITORIAL DEPTO.	UBICACIÓN TERRITORIAL MUNICIPIO	UBICACIÓN TERRITORIAL LOCALIDAD	REGISTRO EN VIPFE	BENEFICIARIOS	MECANISMO (5) TRANSFERENCIA
Rl 1: Competitividad Rural	Actividad Rural Competitiva	Apoyar al Estado Plurinacional de Bolivia (EPB) incentivando el crecimiento y diversificación económica de las áreas productoras de coca, identificando oportunidades económicas sostenibles para los agricultores, estimulando las relaciones comerciales, facilitando transacciones concretas entre productores y compradores, y cofinanciando asistencia técnica, equipamiento y construcción de infraestructura productiva.	Chemonics Int.	Bilateral	Contrato	Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI)	Convenio Bilateral (SOAG), cartas de implementación, aprobación de POAs, comités técnicos interinstitucionales y visitas de campo conjuntas.	**Resultados acumulados a Septiembre del 2012: (*)** Ventas incrementales: MMUS$ 105.64 Empleos equivalentes: 14,805 Nuevas hectáreas o mejoradas: 25,461 Familias beneficiadas: 25,300	Ventas: 106% Empleos: 89% Hectáreas: 102% Familias: 102%	1-Mar-05	30-Sep-12	511-0643.00 (a)	59,993	4,000	4,000	-	75.79%	24.21%	0	0	5	0	5	La Paz y Santa Cruz; hasta diciembre del 2008 también incluía Cochabamba	Yungas de La Paz: Alto Beni, Caranavi, Chulumani, Coripata, Coroico, Irupana, La Asunta, Palos Blancos, Yanacachi. Santa Cruz: Yapacani; Trópico de Cochabamba - hasta diciembre del 2008 el proyecto también trabajo en los siguientes municipios: Chimore, Entre Ríos, Puerto Villarroel, Chinaota y Villa Tunari.	El proyecto ha trabajado en 686 comunidades: 32 comunidades en Yapacani (Santa Cruz) y 654 comunidades en los Yungas de La Paz. Hasta diciembre 2008 el proyecto también trabajo en 391 comunidades del trópico de Cochabamba.	Como proyecto cuentan con un NIT, están registrados bajo la categoría de Actividades de Organismos Oficiales de Cooperación Internacional, Instituciones Exentas por Convenio Internacional.	Semestre 1, Año fiscal 2012 (Octubre 2011-Sept 2012): 8,146 familias beneficiadas.	Transferencia directa vía donaciones con contraparte (convenios de autogestión) y subcontratos.
												511-0660.00		21,423	21,423	-													
												511-0660.00-A016		18,677	18,677	-													
				Unilateral								A016		10,106	10,106	-													
												A077 (b)		185	185	-													
												Total		**54,391**	**54,391**	**-**													
	Caminos Vecinales	Rehabilitar, mejorar, consolidar y mantener la infraestructura caminera de los Yungas de La Paz, Trópico de Cochabamba y Yapacani para facilitar el desarrollo económico de estas regiones; vinculando las zonas productoras con los mercados, apoyando el turismo y el desarrollo social. Este año inició actividades de infraestructura social en el área de Yungas de La Paz y Trópico de Cochabamba. (Esta es una entidad implementadora del EPB).	Caminos Vecinales (CCVV) VCDI IL/2011/076	Bilateral	Entidad Implementadora del EPB	Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI)	Convenio Bilateral (SOAG), cartas de implementación, aprobación de POAs, comités técnicos interinstitucionales, y visitas de campo conjuntas.	**Resultados acumulados Ene. a Sept. del 2012:** Mantenimiento o mejoramiento de caminos: 474 kms Puentes construidos y concluidos: 9 Proyectos de infraestructura social: 13	**(Periodo Ene 12 - Sep. 12 ambas regiones)** Mantenimiento y mejoramiento: 45 % Construcción de puentes: 50 %	1-Ene-12	31-Dec-12	511-0660.00-A016	7,000	5,675	5,675	-	70.00%	30.00%	83 sub-contratos	1,733	152	0	152	Cochabamba, La Paz y Santa Cruz	Entre Ríos, Chimoré, Puerto Villarroel, Shinahota y Villa Tunari (Cochabamba). Alto Beni, Coroico, Palos Blancos, Coripata, Chulumani, La Asunta Mapiri, Teoporte, Guanay y Yanacachi (La Paz). Yapacani (Santa Cruz).	Varias	Inscripción con financiamiento	No disponible	Administración directa y subcontratos
												Total		**5,675**	**5,675**	**-**													
			Caminos Vecinales (CCVV) VCDI IL2012/086					**Resultados acumulados Ene. a Sep. del 2012:**	**(Periodo Ene 12 - Sep. 12 ambas regiones)**	1/1/2012	12/30/2012	511-0660.00-A016	2,072	**2,072**	**1,430**	**642**			13 sub-contratos	1	65	0	65						
												Total		**2,072**	**1,430**	**642**													
Rl 3: Desarrollo Social	Fondo Comunitario de Desarrollo Integral	Apoyar al Estado Plurinacional de Bolivia (EPB) mejorando los niveles y condiciones de vida a través de la expansión de servicios sociales e inversiones en sistemas de agua potable, escuelas, postas de salud, pequeños puentes, etc. priorizados por el EPB, municipios y comunidades. Este programa apoya y fortalece el desarrollo de microempresas y sus capacidades productivas.	ACDI/VOCA	Bilateral	Acuerdo Cooperativo	Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI)	Convenio Bilateral (SOAG), cartas de implementación, aprobación de POAs, comités técnicos interinstitucionales, y visitas de campo conjuntas.	**Resultados acumulados a Septiembre del 2012:** Familias beneficiadas: 42,586 Empleos equivalentes: 4,689 Número de infraestructura social y productiva construida y equipamiento: 627.	Familias beneficiadas: 101% Empleos: 105% Infraestructura: 100%	1-Ago-05	30-Sep-12	5110643.00 (a)	45,358	601	601	-	75.79%	24.21%	0	0	19	1	20	La Paz	Chulumani, Coroico, Yanacachi, Coripata, La Asunta, Palos Blancos, Alto Beni e Irupana.	Mas de 592 comunidades.	Como proyecto cuentan con un NIT, Inscripción en el Registro de ONGs.	Año fiscal 2012 (Oct 2011-Spt 2012): 6,973 familias beneficiadas.	Sub-contratos
				Unilateral								5110660.00		10,473	10,473	-													
												5110660.00-A016		22,227	22,227	-													
												511-0660.01		1,000	1,000	-													
												A016		7,559	7,559	-													
												A077 (b)		86	86	-													
												Total		**41,946**	**41,946**	**-**													
												Total Programa		**102,012**	**102,012**	**-**													

(*) El Proyecto ARCo concluyo actividades productivas en campo en Diciembre del 2011.

Administración de Programa y Evaluaciones	5110660.00 - A019-A141	3,709	3,698	11
Saldo por Asignar del Convenio Bilateral	5110660.00-A016-A019-A140-A141	3	-	3
Actividades Concluidas, Bajo Otros Programas (Medio Ambiente, Salud y Democracia) y otras actividades menores	5110660.00-A016	44,669	44,669	-
TOTAL ACTIVIDADES BILATERALES Y UNILATERALES		**132,615**	**151,959**	**656**
TOTAL ACTIVIDADES BILATERALES VIGENTES		133,529	132,873	656
TOTAL ACTIVIDADES UNILATERALES VIGENTES		19,086	19,086	-

(1) Sujeto a disponibilidad de fondos
(2) Valores estimados. Inversión según la definición de Inversión Pública del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)
(3) Incluye otras ONGs, Fundaciones, consultores nacionales y extranjeros (Vigentes al 30/09/2012)
(4) Incluye Americanos y personal de terceros paises
(5) Se refiere a monto comprometido (en miles de US$). Estos valores no incluyen algunos sub-contratos o sub-convenios que pudieron haber estado en efecto y fueron concluidos antes del 30 de septiembre de 2012