

# PROGRAMA: DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL

Resultado Intermedio	PROYECTO	OBJETIVOS (Resumen)	EJECUTOR	MECANISMO	INSTRUMENTO	CONTRAPARTE	MECANISMO	RESULTADOS (1)		INICIO	FIN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO (*) (1) Miles US\$	COMPROMETIDO* Miles US\$	GASTADO* Miles US\$	SALDO* Miles US\$	DISTRIBUCIÓN DE GASTOS <sup>(2)</sup> (%)		SUB-CONTRATOS <sup>(3)</sup>			PERSONAL			UBICACIÓN TERRITORIAL			REGISTRO	BENEFICIARIOS	MECANISMO <sup>(5)</sup> TRANSFERENCIA
								(Resumen)	% de avance								INVERSIÓN	ADMINISTRATIVOS	NUMERO	MONTO (5)	BOLIVIANO	EXTRANJERO(4)	TOTAL	DEPTO.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	EN VIPFE			
RI 1: Competitividad Rural	Actividad Rural Competitiva	Apoyar al Estado Plurinacional de Bolivia (EPB) incentivando el crecimiento y diversificación económica de las áreas productoras de coca, identificando oportunidades económicas sostenibles para los agricultores en especial, estimulando las relaciones comerciales, facilitando transacciones concretas entre productores y compradores, y co-financiando asistencia técnica, equipamiento y construcción de infraestructura productiva.	Chemonics Int.	Bilateral	Contrato	Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI)	Convenio Bilateral (SOAG), cartas de implementación, aprobación de POAs, comités técnicos interinstitucionales y visitas de campo conjuntas.	Resultados acumulados a septiembre del 2010: Ventas incrementales: MMUS\$ 79.69 Empleos equivalentes: 12,613 Nuevas hectáreas o mejoradas: 19,406 Familias beneficiadas: 19,700 Nota: El número de familias en la vida del proyecto hasta septiembre de 2010	Ventas: 95% Empleos: 91% Hectáreas: 103%	1-Mar-05	12/31/2010 La actividad se extendió hasta septiembre 2012. Las nuevas metas y resultados acumulados serán presentados en la próxima matriz de Marzo.	511-0643.00 (a)	59,993	4,000	4,000	-	73.00%	27.00%	9 sub-contratos; 53 sub-convenios; 3 consultorias	2,613	39	2	41	La Paz y Santa Cruz	Yungas de La Paz: Alto Beni, Caranavi, Coripata, Corico, Irupana, La Asunta, Palos Blancos, Santa Cruz; Yapacani	42 localidades en 8 municipalidades en Yungas de La Paz y 11 localidad en Yapacani (Santa Cruz)	Como proyecto cuentan con un NIT, 14,723 familias beneficiadas. Nota: Muchas de las familias beneficiadas anualmente son las mismas que fueron beneficiadas en años anteriores)	Año fiscal 2010 (Oct. 2009-Sept 2010);	Transferencia directa vía donaciones con contraparte (convenios de autogestión) y subcontratos.	
													Unilateral	511-0660.00	21,423	21,423	-	511-0660.00-A016												13,310
RI 3: Desarrollo Social	Fondo Comunitario de Desarrollo Integral	Rehabilitar, mejorar, consolidar y mantener la infraestructura caminera de los Yungas de La Paz, Trópico de Cochabamba y Yapacani para facilitar el desarrollo económico de estas regiones; vinculando las zonas productoras con los mercados, apoyando el turismo y el desarrollo social. Este año inició actividades de infraestructura social en el área de Yungas de La Paz y Trópico de Cochabamba. (Esta es una entidad implementadora del EPB).	Caminos Vecinales (CCVV) VCDI IL/2010/065	Bilateral	Entidad Implementadora del EPB	Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI)	Convenio Bilateral (SOAG), cartas de implementación, aprobación de POAs, comités técnicos interinstitucionales, y visitas de campo conjuntas.	Resultados acumulados a septiembre del 2010: Trópico de Cochabamba y Yapacani: Mantenimiento de caminos: 44 Kms. Mejoramiento de caminos: 24 Kms. Total mantenimiento y mejoramiento: 68 kms. Puentes construidos: 0 Yungas de La Paz: Mantenimiento de caminos: 239 kms Mejoramiento de caminos: 82 kms Total mantenimiento y mejoramiento: 321 kms. Puentes construidos: 3	(Periodo Ene 10 - Sept 10 ambas regiones) Mantenimiento y mejoramiento: 60% Construcción de puentes: 42%	1-Ene-10	31-Dic-10	511-0660.00-A016	6,167	4,969	2,313	2,656	79.88%	20.12%	98 sub-contratos	3,126	198	0	198	Cochabamba, La Paz y Santa Cruz	Yapacani (Santa Cruz), Corico, Palos Blancos, Coripata, Chulumani y La Asunta (La Paz).	Varias	Inscripción con financiamiento	No disponible	Administración directa y subcontratos	
RI 3: Desarrollo Social	Fondo Comunitario de Desarrollo Integral	Apoyar al Estado Plurinacional de Bolivia (EPB) mejorando los niveles y condiciones de vida a través de la expansión de servicios sociales e inversiones en sistemas de agua potable, escuelas, postas de salud, pequeños puentes, etc. priorizados por el EPB, municipios y comunidades. Este programa apoya y fortalece el desarrollo de microempresas y sus capacidades productivas.	ACDI/VOCA	Bilateral	Acuerdo Cooperativo	Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI)	Convenio Bilateral (SOAG), cartas de implementación, aprobación de POAs, comités técnicos interinstitucionales, y visitas de campo conjuntas.	Resultados acumulados a septiembre del 2010: Familias beneficiadas: 57% Empleos: 90% Infraestructura: 101% Número de infraestructura social y productiva construida y equipamiento: 494	Familias beneficiadas: 57% Empleos: 90% Infraestructura: 101%	1-Ago-05	31-Dic-10 La actividad se extendió hasta septiembre 2012. Las nuevas metas y resultados acumulados serán presentados en la próxima matriz de Marzo.	5110643.00 (a)	34,884	601	601	-	77.10%	22.90%	95 sub-contratos 9 sub-convenios	2,720	71	1	72	La Paz	Chulumani, Corico, Yanacachi, Coripata, La Asunta, Palos Blancos, Alto Beni e Irupana.	Mas de 530 comunidades.	Como proyecto cuentan con un NIT, inscripción en el Registro de ONGs.	Año fiscal 2010 (Oct 2009-Sept 2010); 3,372 familias beneficiadas.	Sub-contratos	
													Unilateral	5110660.00	10,473	10,473	-	5110660.00-A016												16,989

Administración de Programa y Evaluaciones	5110660.00 - A019-A141	3,727	3,698	29
Saldo por Asignar del Convenio Bilateral	5110660.00-A016-A019-A140-A141	18,364	-	18,364
Actividades Concluidas, Bajo Otros Programas (Medio Ambiente, Salud y Democracia) y otras actividades menores	5110660.00	39,715	39,655	60
<b>TOTAL ACTIVIDADES BILATERALES Y UNILATERALES</b>		<b>152,236</b>	<b>126,585</b>	<b>25,651</b>
TOTAL ACTIVIDADES BILATERALES VIGENTES		133,571	107,920	25,651
TOTAL ACTIVIDADES UNILATERALES VIGENTES		18,665	18,665	-

Notas (\*) Cifras al 30/09/2010

- (a) Convenio Bilateral de Desarrollo Alternativo expirado el 30 de septiembre de 2008  
(b) El proyecto Agroforestal 179 concluyó en Julio de 2009 por lo que no esta ya reportado en esta matriz

(1) Sujeto a disponibilidad de fondos

(2) Valores estimados. Inversión según la definición de Inversión Pública del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

(3) Incluye otras ONGs, Fundaciones, consultores nacionales y extranjeros (Vigentes al 30/09/2010)

(4) Incluye Americanos y personal de terceros países

(5) Se refiere a monto comprometido (en miles de US\$). Estos valores no incluyen algunos sub-contratos o sub-convenios que pudieron haber estado en efecto y fueron concluidos antes del 30 de septiembre de 2010