

PROGRAMA: SALUD

ELEMENTO	PROYECTO	OBJETIVOS		EJECUTOR	MECANISMO	INSTRUMENTO	CONTRAPARTE GOBERNO	MECANISMO COORDINACION	RESULTADOS (Resumen)		% AVANCE	INICIO	FIN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PRESUPUESTO(1) Miles US\$	COMPROBATO(2)	GASTADO(*) Miles US\$	SALDO(*) Miles US\$	DISTRIBUCION DE GASTOS(3) (%)		SUB-CONTRACTOS / SUB CONVENIOS CONSULTORES (4)		PERSONAL		UBICACION TERRITORIAL		REGISTRO EN VPF	BENEFICIARIOS	MECANISMO TRANSFERENCIA(5)		
		(Resumen)	(Resumen)						(Resumen)					(Resumen)								NÚMERO	MONTO (US\$) (5)	BOLIVIANO	EXTRANJERO (7)	TOTAL	DEPTO.	MUNICIPIO	LOCALIDAD			
PROSIN II	PROSIN II	Actividad concluida		PROSIN II	Bilateral		Ministerio de Salud, SEDES	SEDES, Entidades del Estado, Gobernaciones, Gobiernos Municipales, Organismos de Implementación Tabla de Coordinación y Asociación	Resultados (Resumen)		100%	29-Sep-04	31-Jul-05	B11-08200		2,261	2,261	-														
Gestión y Calidad en Salud	John Snow Inc.	Bilateral	Contrato	Ministerio de Salud, SEDES	SEDES, Entidades del Estado, Gobernaciones, Gobiernos Municipales, Organismos de Implementación Tabla de Coordinación y Asociación	1) Salud infantil: AEP-NUT: aviso. CD impresión de catálogo 2000 copias entregadas, programa de formación de alumnado para 269 establecimientos de salud, hospitales, UNAS y centros de capacitación de formadores de registro AEP-NUT (64.159) para establecimientos de Salud. Cuadro de procedimientos para la elaboración de la memoria de trabajo (2.000 ejemplares). Cartilla para la elaboración de la memoria de trabajo (2.000 ejemplares). Elaboración de la memoria de trabajo (2.000 ejemplares). Desarrollo y elaboración de cajas DOTS (17.), Impresión de afiches contra el dengue (7.400).		1) 100% 2) 52% para 2010 con meta final del 100%. 3) 100% 4) 100% 5) 100% 6) 100% 7) 100% 8) 100% 9) 100% 10) 100% 11) 100% 12) 100% 13) 100% 14) 100% 15) 100% 16) 100% 17) 100% 18) 100% 19) 100% 20) 100% 21) 100% 22) 100% 23) 100% 24) 100% 25) 100% 26) 100% 27) 100% 28) 100% 29) 100% 30) 100% 31) 100% 32) 100% 33) 100% 34) 100% 35) 100% 36) 100% 37) 100% 38) 100% 39) 100% 40) 100% 41) 100% 42) 100% 43) 100% 44) 100% 45) 100% 46) 100% 47) 100% 48) 100% 49) 100% 50) 100% 51) 100% 52) 100% 53) 100% 54) 100% 55) 100% 56) 100% 57) 100% 58) 100% 59) 100% 60) 100% 61) 100% 62) 100% 63) 100% 64) 100% 65) 100% 66) 100% 67) 100% 68) 100% 69) 100% 70) 100% 71) 100% 72) 100% 73) 100% 74) 100% 75) 100% 76) 100% 77) 100% 78) 100% 79) 100% 80) 100% 81) 100% 82) 100% 83) 100% 84) 100% 85) 100% 86) 100% 87) 100% 88) 100% 89) 100% 90) 100% 91) 100% 92) 100% 93) 100% 94) 100% 95) 100% 96) 100% 97) 100% 98) 100% 99) 100% 100) 100% 101) 100% 102) 100% 103) 100% 104) 100% 105) 100% 106) 100% 107) 100% 108) 100% 109) 100% 110) 100% 111) 100% 112) 100% 113) 100% 114) 100% 115) 100% 116) 100% 117) 100% 118) 100% 119) 100% 120) 100% 121) 100% 122) 100% 123) 100% 124) 100% 125) 100% 126) 100% 127) 100% 128) 100% 129) 100% 130) 100% 131) 100% 132) 100% 133) 100% 134) 100% 135) 100% 136) 100% 137) 100% 138) 100% 139) 100% 140) 100% 141) 100% 142) 100% 143) 100% 144) 100% 145) 100% 146) 100% 147) 100% 148) 100% 149) 100% 150) 100% 151) 100% 152) 100% 153) 100% 154) 100% 155) 100% 156) 100% 157) 100% 158) 100% 159) 100% 160) 100% 161) 100% 162) 100% 163) 100% 164) 100% 165) 100% 166) 100% 167) 100% 168) 100% 169) 100% 170) 100% 171) 100% 172) 100% 173) 100% 174) 100% 175) 100% 176) 100% 177) 100% 178) 100% 179) 100% 180) 100% 181) 100% 182) 100% 183) 100% 184) 100% 185) 100% 186) 100% 187) 100% 188) 100% 189) 100% 190) 100% 191) 100% 192) 100% 193) 100% 194) 100% 195) 100% 196) 100% 197) 100% 198) 100% 199) 100% 200) 100% 201) 100% 202) 100% 203) 100% 204) 100% 205) 100% 206) 100% 207) 100% 208) 100% 209) 100% 210) 100% 211) 100% 212) 100% 213) 100% 214) 100% 215) 100% 216) 100% 217) 100% 218) 100% 219) 100% 220) 100% 221) 100% 222) 100% 223) 100% 224) 100% 225) 100% 226) 100% 227) 100% 228) 100% 229) 100% 230) 100% 231) 100% 232) 100% 233) 100% 234) 100% 235) 100% 236) 100% 237) 100% 238) 100% 239) 100% 240) 100% 241) 100% 242) 100% 243) 100% 244) 100% 245) 100% 246) 100% 247) 100% 248) 100% 249) 100% 250) 100% 251) 100% 252) 100% 253) 100% 254) 100% 255) 100% 256) 100% 257) 100% 258) 100% 259) 100% 260) 100% 261) 100% 262) 100% 263) 100% 264) 100% 265) 100% 266) 100% 267) 100% 268) 100% 269) 100% 270) 100% 271) 100% 272) 100% 273) 100% 274) 100% 275) 100% 276) 100% 277) 100% 278) 100% 279) 100% 280) 100% 281) 100% 282) 100% 283) 100% 284) 100% 285) 100% 286) 100% 287) 100% 288) 100% 289) 100% 290) 100% 291) 100% 292) 100% 293) 100% 294) 100% 295) 100% 296) 100% 297) 100% 298) 100% 299) 100% 300) 100% 301) 100% 302) 100% 303) 100% 304) 100% 305) 100% 306) 100% 307) 100% 308) 100% 309) 100% 310) 100% 311) 100% 312) 100% 313) 100% 314) 100% 315) 100% 316) 100% 317) 100% 318) 100% 319) 100% 320) 100% 321) 100% 322) 100% 323) 100% 324) 100% 325) 100% 326) 100% 327) 100% 328) 100% 329) 100% 330) 100% 331) 100% 332) 100% 333) 100% 334) 100% 335) 100% 336) 100% 337) 100% 338) 100% 339) 100% 340) 100% 341) 100% 342) 100% 343) 100% 344) 100% 345) 100% 346) 100% 347) 100% 348) 100% 349) 100% 350) 100% 351) 100% 352) 100% 353) 100% 354) 100% 355) 100% 356) 100% 357) 100% 358) 100% 359) 100% 360) 100% 361) 100% 362) 100% 363) 100% 364) 100% 365) 100% 366) 100% 367) 100% 368) 100% 369) 100% 370) 100% 371) 100% 372) 100% 373) 100% 374) 100% 375) 100% 376) 100% 377) 100% 378) 100% 379) 100% 380) 100% 381) 100% 382) 100% 383) 100% 384) 100% 385) 100% 386) 100% 387) 100% 388) 100% 389) 100% 390) 100% 391) 100% 392) 100% 393) 100% 394) 100% 395) 100% 396) 100% 397) 100% 398) 100% 399) 100% 400) 100% 401) 100% 402) 100% 403) 100% 404) 100% 405) 100% 406) 100% 407) 100% 408) 100% 409) 100% 410) 100% 411) 100% 412) 100% 413) 100% 414) 100% 415) 100% 416) 100% 417) 100% 418) 100% 419) 100% 420) 100% 421) 100% 422) 100% 423) 100% 424) 100% 425) 100% 426) 100% 427) 100% 428) 100% 429) 100% 430) 100% 431) 100% 432) 100% 433) 100% 434) 100% 435) 100% 436) 100% 437) 100% 438) 100% 439) 100% 440) 100% 441) 100% 442) 100% 443) 100% 444) 100% 445) 100% 446) 100% 447) 100% 448) 100% 449) 100% 450) 100% 451) 100% 452) 100% 453) 100% 454) 100% 455) 100% 456) 100% 457) 100% 458) 100% 459) 100% 460) 100% 461) 100% 462) 100% 463) 100% 464) 100% 465) 100% 466) 100% 467) 100% 468) 100% 469) 100% 470) 100% 471) 100% 472) 100% 473) 100% 474) 100% 475) 100% 476) 100% 477) 100% 478) 100% 479) 100% 480) 100% 481) 100% 482) 100% 483) 100% 484) 100% 485) 100% 486) 100% 487) 100% 488) 100% 489) 100% 490) 100% 491) 100% 492) 100% 493) 100% 494) 100% 495) 100% 496) 100% 497) 100% 498) 100% 499) 100% 500) 100% 501) 100% 502) 100% 503) 100% 504) 100% 505) 100% 506) 100% 507) 100% 508) 100% 509) 100% 510) 100% 511) 100% 512) 100% 513) 100% 514) 100% 515) 100% 516) 100% 517) 100% 518) 100% 519) 100% 520) 100% 521) 100% 522) 100% 523) 100% 524) 100% 525) 100% 526) 100% 527) 100% 528) 100% 529) 100% 530) 100% 531) 100% 532) 100% 533) 100% 534) 100% 535) 100% 536) 100% 537) 100% 538) 100% 539) 100% 540) 100% 541) 100% 542) 100% 543) 100% 544) 100% 545) 100% 546) 100% 547) 100% 548) 100% 549) 100% 550) 100% 551) 100% 552) 100% 553) 100% 554) 100% 555) 100% 556) 100% 557) 100% 558) 100% 559) 100% 560) 100% 561) 100% 562) 100% 563) 100% 564) 100% 565) 100% 566) 100% 567) 100% 568) 100% 569) 100% 570) 100% 571) 100% 572) 100% 573) 100% 574) 100% 575) 100% 576) 100% 577) 100% 578) 100% 579) 100% 580) 100% 581) 100% 582) 100% 583) 100% 584) 100% 585) 100% 586) 100% 587) 100% 588) 100% 589) 100% 590) 100% 591) 100% 592) 100% 593) 100% 594) 100% 595) 100% 596) 100% 597) 100% 598) 100% 599) 100% 600) 100% 601) 100% 602) 100% 603) 100% 604) 100% 605) 100% 606) 100% 607) 100% 608) 100% 609) 100% 610) 100% 611) 100% 612) 100% 613) 100% 614) 100% 615) 100% 616) 100% 617) 100% 618) 100% 619) 100% 620) 100% 621) 100% 622) 100% 623) 100% 624) 100% 625) 100% 626) 100% 627) 100% 628) 100% 629) 100% 630) 100% 631) 100% 632) 100% 633) 100% 634) 100% 635) 100% 636) 100% 637) 100% 638) 100% 639) 100% 640) 100% 641) 100% 642) 100% 643) 100% 644) 100% 645) 100% 646) 100% 647) 100% 648) 100% 649) 100% 650) 100% 651) 100% 652) 100% 653) 100% 654) 100% 655) 100% 656) 100% 657) 100% 658) 100% 659) 100% 660) 100% 661) 100% 662) 100% 663) 100% 664) 100% 665) 100% 666) 100% 667) 100% 668) 100% 669) 100% 670) 100% 671) 100% 672) 100% 673) 100% 674) 100% 675) 100% 676) 100% 677) 100% 678) 100% 679) 100% 680) 100% 681) 100% 682) 100% 683) 100% 684) 100% 685) 100% 686) 100% 687) 100% 688) 100% 689) 100% 690) 100% 691) 100% 692) 100% 693) 100% 694) 100% 695) 100% 696) 100% 697) 100% 698) 100% 699) 100% 700) 100% 701) 100% 702) 100% 703) 100% 704) 100% 705) 100% 706) 100% 707) 100% 708) 100% 709) 100% 710) 100% 711) 100% 712) 100% 713) 100% 714) 100% 715) 100% 716) 100% 717) 100% 718) 100% 719) 100% 720) 100% 721) 100% 722) 100% 723) 100% 724) 100% 725) 100% 726) 100% 727) 100% 728) 100% 729) 100% 730) 100% 731) 100% 732) 100% 733) 100% 734) 100% 735) 100% 736) 100% 737) 100% 738) 100% 739) 100% 740) 100% 741) 100% 742) 100% 743) 100% 744) 100% 745) 100% 746) 100% 747) 100% 748) 100% 749) 100% 750) 100% 751) 100% 752) 100% 753) 100% 754) 100% 755) 100% 756) 100% 757) 100% 758) 100% 759) 100% 760) 100% 761) 100% 762) 100% 763) 100% 764) 100% 765) 100% 766) 100% 767) 100% 768) 100% 769) 100% 770) 100% 771) 100% 772) 100% 773) 100% 774) 100% 775) 100% 776) 100% 777) 100% 778) 100% 779) 100% 780) 100% 781) 100% 782) 100% 783) 100% 784) 100% 785) 100% 786) 100% 787) 100% 788) 100% 789) 100% 790) 100% 791) 100% 792) 100% 793) 100% 794) 100% 795) 100% 796) 100% 797) 100% 798) 100% 799) 100% 800) 100% 801) 100% 802) 100% 803) 100% 804) 100% 805) 100% 806) 100% 807) 100% 808) 100% 809) 100% 810) 100% 811) 100% 812) 100% 813) 100% 814) 100% 815) 100% 816) 100% 817) 100% 818) 100% 819) 100% 820) 100% 821) 100% 822) 100% 823) 100% 824) 100% 825) 100% 826) 100% 827) 100% 828) 100% 829) 100% 830) 100% 831) 100% 832) 100% 833) 100% 834) 100% 835) 100% 836) 100% 837) 100% 838) 100% 839) 100% 840) 100% 841) 100% 842) 100% 843) 100% 844) 100% 845) 100% 846) 100% 847) 100% 848) 100% 849) 100% 850) 100% 851) 100% 852) 100% 853) 100% 854) 100% 855) 100% 856) 100% 857) 100% 858) 100% 859) 100% 860) 100% 861) 100% 862) 100% 863) 100% 864) 100% 865) 100% 866) 100% 867) 100% 868) 100% 869) 100% 870) 100% 871) 100% 872) 100% 873) 100% 874) 100% 875) 100% 876) 100% 877) 100% 878) 100% 879) 100% 880) 100% 881) 100% 882) 100% 883) 100% 884) 100% 885) 100% 886) 100% 887) 100% 888) 100% 889) 100% 890) 100% 891) 100% 892) 100% 893) 100% 894)																								

ELEMENTO	PROYECTO	OBJETIVOS (Resumen)	EJECUTOR	MECANISMO	INSTRUMENTO	CONTRAPARTE GOBIERNO	MECANISMO COORDINACIÓN	RESULTADOS (Resumen)	% AVANCE	INDO	FIN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO(I) Miles US\$	COMPROMETIDO(I) Miles US\$	GASTADO(I) Miles US\$	SALDO(I) Miles US\$	DISTRIBUCIÓN DE GASTOS ⁽¹⁾ (%)	SUB-CONTRATOS / SUB-CONVENIOS / CONSULTORES	PERSONAL	UBICACIÓN TERRITORIAL	REGISTRO EN VIFP	BENEFICIARIOS	MECANISMO TRANSFERENCIA ⁽²⁾				
Mesjorando Nuestra Vida	Save the Children	Unilateral	Acuerdo Cooperativo	Ministerio de Salud, SEDES y Municipios, Distrito de Educación, Unidades educativas, CONATE	Talleres de Coordinación y Armonización	1) Incrementar el acceso a suministros con micronutrientes y desparasitantes. 2) Mejorar prácticas clave de nutrición, higiene y saneamiento en escuelas. PNF: cuidados de menores de 5 años, docentes y familias. 3) Fortalecer la capacidad de los gobiernos municipales para la entrega de servicios de nutrición e higiene en el ámbito escolar. 4) Extender servicios de saneamiento básico en escuelas (solamente área rural).	1) Capacitación a docentes en distribución y manejo de vitamina A 5.377 de los 5.385 (1) 99% (Acumulado vida del proyecto) 2) Capacitación a docentes de 4 ciudades (La Paz, El Alto, Oruro y Cochabamba), en distribución y manejo de sulfato ferroso; a 1.182 de los 5.522 (2) 99% (Acumulado vida del proyecto) 3) Niños y niñas escolares que reciben suplemento de vitamina A en el año (140,938 de 153,194 estudiantes) 4) Niños y niñas escolares que reciben por los manos 10 tabletas de sulfato ferroso semanal por año (120,792 de 154,213 estudiantes) 5) Escuelas con ferias educativas sobre salud, higiene y nutrición, 385 lagnadas de 550 planificadas 6) Padres, madres y cuidadores de menores de 5 años que asisten a reuniones de capacitación sobre higiene y nutrición, llegando a 39,695 capacitados 59,140 7) 100% de docentes capacitados en Higiene y Saneamiento ambiental 8) 100% (Acumulado vida del proyecto) 9) 100% (Acumulado vida del proyecto)	28-Sep-07 27-Sep-10	A052	900	900	605	295	62.06%	18.99%	108 Sub-Contratos 32 Consultoras	71 21	1	22	La Paz	El Alto	No. 165	196,403 niños y niñas escolares 100% unidades educativas 85,432 ferias	Implementación a cargo del Ejecutor o sub-contratista			
Mejoramiento del Acceso, Calidad y Uso de los Servicios de Salud Reproductiva (Actividad prioritaria)	EngenderHealth	Unilateral	Acuerdo Cooperativo	Ministerio de Salud, SEDES y Municipios.	Talleres de Coordinación y Armonización	1) Ayear a los establecimientos de salud e implementar un modelo integrado de servicios de salud materna y neonatal. 2) Promover el establecimiento y funcionamiento de redes científicas y tecnológicas y su institucionalización con instancias permanentes del país para lograr su sostenibilidad. 3) Facilitar procesos de mejora de la calidad de servicios de salud reproductiva en establecimientos de salud.	1) De 912 como meta llegamos a 900 establecimientos de salud entre públicos y ONGs de 8 departamentos los cuales recibieron Asistencia Técnica en los componentes de salud materna, tecnología anticonceptiva y manejo de desechos sólidos. Se han establecido 100% de las normas establecidas. 2) 100% de proveedores de servicios de salud para hombres y reduciendo la estigma y discriminación en los servicios de salud y cuentan con ejemplos de las normas establecidas. Estos resultados demuestran que los establecimientos cuentan con las capacidades necesarias para que los proveedores cumplan con las normas y estándares establecidos por el MSL en la atención de los servicios de SSR. 3) Aproximadamente 2,300 proveedores de servicios de salud han recibido capacitación y acompañamiento a nivel de establecimientos en salud de salud materna, tecnología anticonceptiva y manejo de desechos sólidos. Se han establecido 100% de las normas establecidas. 4) 100% de 9 edades distriticias y tecnológicas, ubicadas en 4 Departamentos (Bolívar, Santa Cruz, Tarja y Chuquisaca), en proceso de implementación, han conformado un equipo de trabajo para la respuesta a las demandas de las autoridades de salud pública y hermanas. A través de 9 talleres cuentan con Desarrolladores, asesores y planes de acción para la implementación de las mismas, en coordinación con SEDES y gobiernos municipales. 5) 6 hospitales de referencia en los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca aplican manuales para la prevención de infecciones, desarrollados por el mismo personal, a través de comités de prevención de infecciones que impulsan los procesos de prevención de infecciones intrahospitalarias y manejo de desechos sólidos.	30-Sep-06 31-Oct-08	A01-0958.01 A02 A03	4,110	4,112	4,110	-	70.20%	29.80%	1 Sub Convenio 20 Sub Contratos 140 Consultoras	960	7	0	7	Santa Cruz	San Marcos, Palos, Robles, San José de Chucuito, Carmen de Areco, Puerto Montevideo, Puerto Suarez, Ascenso de Guarayos, Río Grande, La Paz, Chuquisaca, San Pedro de Atacocha, Concepción, San Antonio de Lomerío, San Juan de los Morros, Moreto, Saavedra, Potachacuá, San Graciano de Velasco, San Juan de Velasco, San Rafael, Puerto Quijarro	Red Velasco, Red Chiquitos, Red Río Chávez, Red German Busch, Red Chiquitanía, Red Ocio Sanfestivales, Red Sora	No. 1261	3,200 prestaciones servicios y otro personal de servicios de salud	Implementación a cargo del Ejecutor	
Apoyo y Asistencia Técnica en Salud Reproductiva y Planificación Familiar	CARE International	Unilateral	Acuerdo Cooperativo	Ministerio de Salud, SEDES y Municipios	Carta de Intenciones	1) Establecer un modelo integral renovado para el cuidado de la salud materno neonatal que incluya tanto las estrategias de promoción y orientación como de asistencia, planificación familiar y post-aborto.	1. Línea de base de 10 redes materno neonatales (redes seleccionadas) realizadas. 2. Adopción de la Guía e instrumentos para la aplicación de prácticas al mejoramiento de servicios medios y altos niveles de atención en el sector PNF. 3. Capacitación SEDES y REDES seleccionadas en indicadores de monitoreo (indicadores ONU) para la capacidad de resolución de las redes en servicios materno neonatales.	30%	30-Sep-09	30-Sep-10	A052 - A053	1,250	1,250	426	824				26	4	30	Beni	Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Juan(BN), Trinidad, Potosí, Runenabique, San Borja	Trinidad	Esta en proceso, CARE cuenta con un Convenio Marco	4 SEDES 290 establecimientos de salud 9 hospitales urbanos	Implementación a cargo del Ejecutor
Iniciativa de Alcance Local y de Desarrollo	Tutor Consultores	Unilateral	Contrato Intersectorial						25-Feb-09 26-Mar-10	A048 - A052 - A053	200	200	25	175													

Notas: (*) Cifras al 31/03/2010

(1) Sobre el presupuestado del fondo.
(2) Unidades administrativas. Referido en salud la definición de Inversión Pública del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
(3) Incluye otras ONGs, Fundaciones, consultorías nacionales e internacionales.
(4) Incluye Americanos y personal de terceros países.
(5) Transferencia directa a beneficiarios o implementación a cargo del ejecutor o sub-contratista.
(6) Se refiere a niveles de monitoreo/evaluación entre los de red.