

**Дніпропетровська
Державна регіональна лабораторія
ветеринарної медицини**

пр Кірова 48, м. Дніпропетровськ

Інформаційна довідка

План технічної допомоги - Меморандум щодо надання технічної допомоги визначеним реципієнтам Державного комітету ветеринарної медицини України та Національної академії аграрних наук України. Реєстраційна картка #2225-04 від 21.05.2012.

Донор – Агентство зменшення загроз МО США

Бенефіціар/Виконавчий орган - Державний комітет ветеринарної медицини України (наразі – Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України)

Ресіпієнт – Дніпропетровська Державна регіональна лабораторія ветеринарної медицини
Адреса: пр Кірова, 48, м. Дніпропетровськ
Контактна особа: Малімон Олександр Григорович, Директор лабораторії

Підрядник – Інтегруючий підрядник: компанія «Блек енд Вітч Спешиал Проджект Корп». Українські підрядні організації: Проектно-Технічний центр (проектування) та «Медіамакс» (будівельні роботи та постачання обладнання).

Авторський нагляд – Проектно-Технічний центр, Мутилін Сергій Володимирович

Технічний нагляд – Граніч Георгій Петрович

Експертна перевірка дизайну – Ескізний проект був погоджений Центральною режимною комісією Міністерства охорони здоров'я України 27 березня 2012 року. Робочий проект затверджений Наказом Директора Дніпропетровської ДРЛВМ 21 червня 2013.

Дозвіл на будівництво - Декларація на початок будівельних робіт була підписана Директором Дніпропетровської Державної регіональної лабораторії ветеринарної медицини (Малімоном О.Г.) та зареєстрована в інспекції ДАБК (Державна Архітектурна Будівельна інспекція у Дніпропетровській області) 19 липня 2012 року.

Готовність до експлуатації - Декларація готовності об'єкту до експлуатації була надана Директору Дніпропетровської державної регіональної лабораторії ветеринарної медицини на підпис та подачу в Держбудінспекцію. Ветеринарна робоча група провела інспекцію 23 травня 2013 року. Компанія «Блек енд Вітч» отримала зауваження та направила відповідь 07 липня 2013 року.

Акт прийому-передачі та Меморандум взаєморозуміння – Акт прийому-передачі та був підписаний 17 квітня 2013 року.

Дозвіл на роботу із ПП (пріоритетними патогенами) – Отримання дозволу триває.

Сертифікація/ атестація лабораторії – Атестація буде проведена після отримання дозволу на роботу з патогенами

Обсяг інвестицій уряду США – Загальна вартість лабораторії: **1 810 547,73** доларів США (1 298 805,19 доларів США – проект будівництво; 511 742,54 доларів США – обладнання та меблі)